

Toetsingscriteria agenda Veldprotocol

Plaats en datum : Den Haag, 1 mei 2020
 Bestemd voor : Leidingtracés in het agrarisch gebied

Aanleiding

Om de samenwerking in de aan te leggen tracés te structureren heeft LTO een Veldprotocol opgesteld voor haar LTO afdelingsbesturen om te komen tot een efficiënte aanleg van de leiding op een voor de landbouw minst bezwarende wijze. Uitgangspunt is dat in de voorbereidende fasen het LTO afdelingsbestuur het aanspreekpunt is en dat in de vervolgfases de grondeigenaren in een tracé zich verenigen in een collectief en uit hun midden een woordvoerder benoemen. Deze verbindingsofficier sluit namens het collectief, met de projectleider van het tracé een akkoord, waarin de agenda voor de samenwerking wordt bepaald, de ondersteuning wordt afgesproken, de cultuurtechnische werken worden geborgd en de financiering van het overleg wordt geregeld.

Leidingaanleg	Criteria minnelijk overleg	Ja	Nee
		✓	x
Fase 1	Oriëntatie fase en (voorkeurs)tracés		
	1 Leidingbeheerder informeert LTO regio bestuurder en LTO beleidsadviseur		
	2 LTO Beleidsadviseur informeert afdelingsvoorzitter		
	3 LTO Afdeling vaardigt verbindingsofficier c.q. contactpersoon af		
	4 Contactpersonen melden aan Projectleider PLAG (*)		
	5 Contactgegevens Projectleider Leidingbeheerder (evt. landbouwwoordvoerder)		
	6 Projectleider Leidingbeheerder communiceert over voortgang en bijeenkomsten		
	7 LTO vormt van regionaal collectief incl. vertrouwenspersoon		
Fase 2	Bestemmingplan procedures		
	1 Communiceren van inspraakmomenten door projectleider Leidingbeheerder		
	2 Informatiebijeenkomst in afstemming met verbindingsofficier		
	3 Uitleg van tracé en ieders rollen binnen de Afspraken door LTO en Leidingbeheerder over minst bezwarende wijze van aanleg		

(*) Projectbureau Leidingaanleg in Agrarisch Gebied

Fase 3	Acquisitie- en contractfase
1	Collectief aanvullen met projectmedewerker PLAG
2	Informatie richting agrariërs over gemaakte afspraken over vergoedingen e.d.
3	Bijeenkomst organiseren door collectief met projectleider Leidingbeheerder en voorzitter afdeling(en)
Fase 4	Vorbereiding aanleg
1	Projectleider Leidingbeheerder in beeld
2	Overleg met collectief over: <ul style="list-style-type: none"> a. inventarisatie percelen b. toetreding c. uitvoering zoals ontgraven, ploegen d. toepassing CSK 25n versie 9 of vergelijkbaar CultuurTechnische Specificatie (CTS) e. fytosanitaire maatregelen f. informatie belanghebbenden g. voorwaarden aan aannemer en toezicht hierop door bijv. de vertrouwenspersoon h. omgaan met vertragingen en onwerkbaar terreinomstandigheden
3	klachtenregeling en 1ste aanspreekpersoon benoemen vanuit Leidingbeheerder en collectief
Fase 5	Realisatie en uitvoering
1	informatievoorziening van werk door projectleider en vz collectief
2	aansturing van aannemer
3	bouwoverleg
4	klachtenregeling
5	mile stone borrel (extra aandacht moment of communicatie moment)
Financiën	
1	Begroting samenwerkingsbudget
2	Financiering samenwerkingsbudget